

프로젝트 2차 발표

2022184007 김성민

현재 진행 상황

날짜	개발 일정
1주차	게임 콘셉트 확정 및 개발 문서 작성 - 100%
2주차	게임 개발에 필요한 리소스 초안 제작 및 화면 레이아웃 구성 - 90%
3주차	캐릭터 이동/공격 애니메이션 구현 - 100% 타격 판정 테스트 - 100% 피격 시 체력 감소 구현
4주차	컴퓨터 플레이어 행동 구현 - 100% 타이머 기능 구현 승/패 조건 설정
5주차	체력/공격력 수치 최적화 맵 전환 기능 구현 2P 플레이 테스트 - 100%
6주차	BGM, 효과음 구현
7주차	게임 종료 시 화면 구현 메뉴 화면 구현
8주차	버그 수정 및 최적화
9주차	최종 완성 및 발표 자료 준비

Github commit 통계

